

**PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZADAR-PETRČANE –
„A.1 AGLOMERACIJA ZADAR/ PODRUČJE GRADA ZADRA“**

**TABLIČNI PREGLED - PLANIRANI ZAVRŠECI RADOVA PO DOZVOLAMA /ULICAMA
(SVIBANJ 2024 - SRPANJ 2024)**

A1.1 STANOVI	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
CIJELA DOZVOLA	15.06.2024
DUBROVAČKA/ GRADIŠĆANSKIH HRVATA/ KRALJICE MIRA	15.06.2024
A1.2 BILI BRIG	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
SVE ULICE	15.06.2024
A1.3 VIŠNJK	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
KRIŽANJE EDVINA ANDROVIĆA I DOMOVINSKOG RATA	04.05.2024
CEZANOVA - SPOREDNE ULICE	17.05.2024
VIKTORA VIDE	15.06.2024
A1.4 CP PARK	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
CIJELA DOZVOLA	10.05.2024
SUTOMIŠKA ULICA	014.05.2024
A1.6 CRVENE KUĆE	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
ZAGREBAČKA ULICA (SPOJEVI) - DC8	04.05.2024
SPOJ NIKOLE ŠOPE NA MAGISTRALU - ZATRPAVANJE	29.04.2024
CIJELA DOZVOLA	01.08.2024
A1.8 DIKLO	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
ULICE U KOJIMA JE POLOŽEN CJEVOVOD	15.06.2024
A1.12 CP MAESTRAL	
NAZIV ULICE / KANALA	DATUM ZAVRŠETKA
CIJELA DOZVOLA	04.05.2024
A1.15 UPOV BORIK	
NAZIV ULICE / KANALA	DATUM ZAVRŠETKA
CIJELA DOZVOLA	31.05.2024
MATIJE GUPCA	10.05.2024
A1.16 KOLOVARE	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
CIJELA DOZVOLA	08.06.2024
A1.18 TC BORIK	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
A.G. MATOŠ (KOD YAHTING-a)	27.05.2024
A1.19 CIPP SANACIJA	
NAZIV ULICE	DATUM ZAVRŠETKA
OBALA KNEZA TRPIMIRA	27.05.2024